
EBC/DIPRO/AJUSTE n° 0015/2014

MINISTÉRIO DAJUSTIÇA
Comissão de Anistia

TERMO ADITIVO N° 01/2016

Processo n° 08802.009465/2014-14

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de

Execução Descentralizada celebrado entre o
Ministério da Justiça, por intermédio da
Comissão de Anistia, e a Empresa Brasileira
de Comunicação - EBC.

A UNIÃO, por intermédio da COMISSÃO DE ANISTIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
CNPJ 00.394.494/0150-87, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Palácio da Justiça,
Sala 200, Brasília, DF, CEP 70.064-900, neste ato representada por seu Presidente, PAULO
ABRÃO PIRES JÚNIOR, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n° M-6.662.891 -
SSP/MG, CPF n° 003.029.806-79, nomeado pela Portaria MJ n° 681 de 03 de abril de 2007,
conforme competência que lhe fora delegada pela Portaria MJ n° 1.361, de 26 de agosto de 2010, e
a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC, Empresa Pública Federal, criada pelo
Decreto n° 6.246, de 24 de outubro de 2007 e alterações pelo Decreto n° 6.689, de 11 de
dezembro de 2008, nos termos da Lei n° 11.652, de 07 de abril de 2008, com sede no SCS, Quadra
08, Lote s/n°, loja 1, Io subsolo, Bloco B-50, Ed. Venâncio 2000, Brasília-DF, CNPJ n°
09.168.704/0001-42, neste ato representada, nos termos do inciso XXI do artigo 17 do Estatuto
Social da Empresa, aprovado pelo Decreto n° 6.689, de 11 de dezembro de 2008, e por Delegação
de Competência do Diretor-Presidente, por meio da Portaria-Presidente n° 749, de 23/12/2015, por
seu Diretor Geral, ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR, brasileiro, casado, jornalista, residente e
domiciliado em Brasília/DF, portador da Carteira de Identidade n° 189843846 - SSP/SP,^ CPF
n° 135.746.568-82, e por seu Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento, MÁRIO
MAURICI DE LIMA MORAIS, brasileiro, divorciado, jornalista, residente e domiciliado em
Brasília/DF, portador da Carteira de Identidade n° 90539084 SSP/SP, CPF n° 029.986.098-13,
resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO N° 01 AO TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA EBC/DIPRO/AJUSTE n° 0015/2014, em conformidade com as
disposições previstas no Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007, na Portaria Interministerial n°
507, de 24 de novembro de 2011, na Portaria MJ n° 458, de 12 de abril de 2011, na Portaria
Conjunta n° 08, de 7 de novembro de 2012, e demais normas aplicáveis, mediante as seguintes
cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência e alterar o cronograma de
execução do Termo de Cooperação, que passará a ser o previsto nos Anexos I e II de£)e\
aditamento. r\ &S^y

g Mor* Delgado m
£C!A&P? 19 273 ro

AM/M^j 1de 2

0



o MunüDelgado t^
/DF19.279 S

**?OJV#

EBC/DIPRO/AJUSTE n° 0015/2014

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Fica prorrogado o prazo de vigência atual, estabelecido pela Cláusula Quarta do Termo de
Execução Descentralizada, sendo o período de prorrogação de 31/03/2016 a 31/03/2017.

CLÁUSULATERCEIRA - DA INTEGRALIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO

O presente Tenno Aditivo, incluindo seus anexos, passa a integrar o Termo de Execução
Descentralizada, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste Termo Aditivo no Diário Oficial da União será providenciada pela
Comissão de Anistia, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura.

E por estarem de comum acordo, firmam este Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e
forma.

Brasília,

Asdrúba íjgueiró Júnior
Diretor-Geral - EBC

(Portaria-Presidente n° 749/2015)

Testemunhas:

Nome:

Identidade:

CPF:

de março de l016.

Paulo Abrão Pires Júiíi >r
Presidente da Comissão de Anistia

Nome:

Identidade:

CPF:
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ANEXO I

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DA OBRA
INTITULADA "SONHOS INTERROMPIDOS", COMPOSTA POR 1 SÉRIE DE 5
EPISÓDIOS DE APROXIMADAMENTE 52 MINUTOS DE DURAÇÃO CADA, E 1
LONGA-METRAGEM DE APROXIMADAMENTE 70 MINUTOS DE DURAÇÃO.

Etapa Especificação Situação

1

Pré-produção; (1.1) Desenvolvimento geral do
conteúdo; (1.2) Pesquisa biográfica dos
personagens; (1.3) Finalização dos roteiros; (1.4)
Plano geral de produção e cronograma de gravação
antes do início da produção; (1.5) Produção; (1.6)
Captação externas; (1.7) Planejamento de
montagem; (1.8) Primeiro corte; (1.9) Gravação de
locução; (1.10) Revisão de conteúdo e texto;

Etapa Concluída.

2

(3) Pós-produção; (3.1) Edição final; (3.2) Trilha
sonora; (3.3) Edição de som e correção de cor;
(3.4) Aprovação da identidade visual;

Em andamento.

A previsão de conclusão desta etapa é
31/03/2016.

A conclusão desta etapa, se dará com o
recebimento da EBC da obra audiovisual

finalizada.

A empresa responsável pela entrega da
obra audiovisual à EBC, é a CALIBAN
PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS
LTDA. Contratada pela EBC para a
prestação de serviços de produção.

A obra audiovisual finalizada contem: 1

(uma) série de 5 (cinco) episódios de
aproximadamente 52 (cinqüenta e dois)
minutos cada, divididos em quatro blocos e 1
(um) longa-metragem de aproximadamente
70 (setenta) minutos.
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ANEXO II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE IRÁ
PRESTAR OS SERVIÇOS DESCRITOS NA "ETAPA 2". INCLUINDO A DATA PREVISTA
PARA QUE A EMPRESA REALIZE OS SERVIÇOS APÓS SER CONTRATADA.

Meta
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Especificação

(2) Disponibilização de Recursos
Orçamentários; (2.1) Instrução processual
para Autorização das despesas; (2.2)
Elaboração do Edital; (2.3) Análise e vistos
do Edital e anexos pela PROJU; (2.4)
Abertura da Licitação até o encerramento do
certame, considerando as possibilidades de
interposição de recursos após aceitação de
proposta; (2.5) Adjudicação e homologação
I julgamento recurso; (2.6) Publicação do
Resultado do Certame; (2.7) Emissão de
Nota de Empenho em favor do
Adjudicatário; (2.8) Elaboração do
Instrumento Contratual com o Vencedor do

Certame; (2.9) Elaboração do Instrumento
Contratual com o vencedor do certame;
(2.10) Análise e vistos da PROJU; (2.11)
Coleta de assinatura dos signatários da EBC
e do Licitante Vencedor;

Data prevista para conclusão

15/7/2016.

(3) Início da vigência do contrato
realização do serviço e entrega final.

/
29/02/2017

(3) Entrega por parte da EBC a Comissão de
Anistia do Ministério da Justiça, da 31/03/2(517
totalidade do objeto.


